

Załącznik nr 4 do umowy: \_\_\_\_\_

Harmonogram rzeczowy

Nr	Nazwa zadania	Termin realizacji
1	Opracowanie dokumentacji projektowej - podzadanie: modyfikacja systemu klimatyzacji CPD Świdnicka 53 (zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do Umowy)	<b>26.08.2016</b>
2	Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń - podzadanie: modyfikacja systemu klimatyzacji CPD Świdnicka 53 (w tym niezbędne testy rozruchowe, przygotowanie Dokumentacji powykonawczej)(zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do Umowy)	<b>30.09.2016</b>
3	Opracowanie dokumentacji projektowej - podzadanie: modyfikacja systemu klimatyzacji CPD Strzegomska 148 (zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do Umowy)	<b>26.08.2016</b>
4	Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń - podzadanie: modyfikacja systemu klimatyzacji CPD Strzegomska 148 (w tym niezbędne testy rozruchowe, przygotowanie Dokumentacji powykonawczej)(zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do Umowy)	<b>25.11.2016</b>
5	Uruchomienie nowego systemu zarządzania infrastrukturą CPD (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy)	<b>2.12.2016</b>
6	Przeprowadzenie procedury odbioru Przedmiotu Umowy i podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego	<b>2.12.2016</b>
7	Usługi serwisowe (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy)	<b>24 miesiące od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego</b>