

Załącznik nr 3 do umowy: _____

Harmonogram rzeczowy

Nr	Nazwa zadania	Termin realizacji
1	Opracowanie dokumentacji projektowej (zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do Umowy)	30.09.2016
2	Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń (w tym niezbędne testy rozruchowe, przygotowanie Dokumentacji powykonawczej)(zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do Umowy)	25.11.2016
3	Uruchomienie nowego systemu zarządzania infrastrukturą CPD (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy)	30.09.2016
4	Przeprowadzenie procedury odbioru Przedmiotu Umowy i podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego	2.12.2016
5	Usługi serwisowe (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy)	24 miesiące od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego